


23.01.2020.a.

Hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamise koht	Hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg; hankelepingu tähtaeg
Sotsiaaltranspordi veoteenuse osutamine Pärnu linna ja maakonna elanikele 2020 – 2023.a.	Avatud hankemenetlus	Riigihangete register	I kvartal 2020	I kvartal 2020; II kvartal 2020 kuni II kvartal 2023
Pärnumaa ühtse piletisüsteemi täiendamine sotsiaaltranspordi juhtimis- ja maksesüsteemi võimekusega	Avatud hankemenetlus	Riigihangete register	I kvartal 2020	II kvartal 2020; II kvartal 2020 kuni II kvartal 2023
Projekti „Bussipeatuste taristu – Pärnumaa bussiterminalide võrgustik“ raames Lihula ja Are bussiterminalide ehitus	Avatud hankemenetlus	Riigihangete register	I kvartal	I kvartal 2020; I kvartal 2020 kuni III kvartal 2020
Omanikujäreelvalve projekti „Bussipeatuste taristu – Pärnumaa bussiterminalide võrgustik“ raames Lihula ja Are bussiterminalide ehitusel	Lihthange	Saadetakse pakkujatele	I kvartal	I kvartal 2020; I kvartal 2020 kuni III kvartal 2020