

 05.06.19.

Hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Eeldatav maksumus, eur, km-ta	Hanketeate avaldamise koht	Hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg; hankelepingu tähtaeg
Pärnu linnaliini nr 23 „Bussijaam – Lennujaam“ korraldamiseks ajavahemikul 1. juulist 2019 kuni 30. juunini 2021	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	19 000	Saadetakse pakkujatele	II kvartal	juuni 2019; kuni juuni 2021
Avaliku kaugbussiliini nr 735 „Vändra – Järvakandi – Tallinn“ korraldamiseks ajavahemikul 1. juulist 2019 kuni 30. juunini 2021	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	70 000	Saadetakse pakkujatele	II kvartal	juuni 2019; kuni juuni 2021
Projekti „Bussipeatuste taristu – Pärnumaa bussiterminalide võrgustik“ raames bussiterminalide ehitus Pärnumaal	Avatud hankemenetlus	360 000	Riigihangete register	II kvartal	II kvartal 2019; kuni II kvartal 2020
Invasõidukite ostmise Pärnumaa Ühistranspordikeskusele, 6 tk	Avatud hankemenetlus	350 000	Riigihangete register	III kvartal	III kvartal 2019; kuni I kv. 2020
Pärnumaa ühtse piletisüsteemi täiendamine sotsiaaltranspordi juhtimis- ja maksesüsteemi võimekusega	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	200 000	Riigihangete register	III kvartal	III kvartal 2019; kuni I kvartal 2020
Sotsiaaltranspordi vedajate leidmine Pärnu linna ja maakonda 3 aastaks	Avatud hankemenetlus	1 100 000	Riigihangete register	III kvartal	IV kvartal 2019; kuni I kvartal 2023