


MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

Hankeplaan 2025. aastaks

KINNITAN: Andrus Kärpuk, juhataja


08.01.2025

Hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanketeate avaldamise koht	Hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav tähtaeg
Pärnu maakonna bussiliinide piiriüleste pikenduste teenindamine Interreg projekti ROCC 12-kuulisel katseperioodil	Avatud	Riigihangete register	I kvartal 2025	II kvartal 2025	II kv 2025 kuni II kv 2026
Avalik liinivedu bussidega Pärnu linnaliinidel aastatel 2027 - 2036	Avatud	Riigihangete register	II kvartal 2025	II kvartal 2025	01.01.2027 kuni 31.12.2036
Avalik liinivedu bussidega Pärnu maakonnaliinidel Lihula liinigrupis aastatel 2027 - 2036	Avatud	Riigihangete register	II kvartal 2025	III kvartal 2025	01.01.2027 kuni 31.12.2036